

ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÕES ESPECÍFICO										
CARACTERIZAÇÃO										
Unidade:		REITORIA								
Subunidade:		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
OBJETIVO Nº 1										
Elaborar as políticas de comunicação interna e externa										
METAS/AÇÕES										
Nº	DETALHAMENTO DAS METAS E RESPECTIVAS AÇÕES	PRODUTO / RESULTADO	QTD.	META FIN.	CUSTEIO	INVEST.	SETOR RESPONSÁVEL	SERVIDOR RESPONSÁVEL	TAM	INDICADORES
1.	Divulgar as diretrizes de comunicação contidas no Manual da Ascom	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Adriana Orrico Carvalho, Murilo Ferreira Borges Delmondes, Juliana Lanari de Aragao	-	Divulgação proposta /Divulgação realizada
1.1	Diagramar, revisar e finalizar o Manual da Ascom	Manual da Ascom	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Murilo Ferreira Borges Delmondes	-	Quantidade planejada /Quantidade executada
1.2	Informar o gabinete sobre a finalização do Manual	Memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Memorando enviado
1.3	Publicar o Manual da Ascom no site e na Página do Servidor	Manual da Ascom publicado	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Elita Barbosa Jarcem de Souza	-	Manual da Ascom publicado
1.4	Enviar memorando-circular com cópia para setores da reitoria e campi	Memorando-Circular	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Memorando-circular enviado
1.5	Produzir nota para a Página do Servidor	Nota	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Nota publicada
1.6	Publicar nota no Boletim Entre Nós	Nota	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Nota publicada
1.7	Elaborar apresentação do Manual da Ascom	Apresentação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Apresentação elaborada
1.8	Criar infográficos	Infográfico	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Quantidade planejada /Quantidade executada
1.9	Elaborar material audiovisual para divulgação do Manual da Ascom	Spots e vídeos	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Quantidade planejada /quantidade executada
1.10	Produzir peças para mídias sociais	15	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Quantidade planejada /quantidade executada

2.	Realizar estudo técnico sobre publicidade no Serviço Público	Estudo	1	R\$ 5.985,00	R\$ 5.985,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Estudo realizado
2.1	Realizar visita técnica em duas instituições que realizam ações de publicidade	Visita técnica	2	R\$ 5.985,00	R\$ 5.985,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Visitas planejadas /visitas realizadas
2.2	Realizar consulta à EBC quanto à publicidade legal	e-mail de consulta	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	e-mail enviado
2.3	Consultar outros Ifs quanto a procedimentos para realização de despesa com publicidade	E-mail	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	e-mails planejados/e-mails enviados
2.4	Apresentar plano de mídia com custos para campanhas publicitárias	Apresentação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	apresentação planejada /apresentação executada
3.	Elaborar as diretrizes das propriedades digitais do IFMS gerenciadas pela Ascom	diretrizes	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	diretrizes elaboradas
3.1	Levantar as normativas sobre o padrão de comunicação digital do poder executivo federal (portarias, resoluções, manuais)	Estudo	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	estudo elaborado
3.2	Esboçar o documento (conteúdo mínimo e sumário)	Proposta	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	proposta elaborada
3.3	Compartilhar e discutir com o grupo a estrutura e o conteúdo do documento	Documento	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	estrutura e conteúdo do documento definidos
3.4	Redigir recomendações específicas para o site do IFMS (modelo organizacional e plano de manutenção)	Documento	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Documento elaborado
3.5	Redigir recomendações específicas para a Página do Servidor (modelo organizacional e plano de manutenção)	Documento	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	documento elaborado
3.6	Redigir minuta das diretrizes	minuta das diretrizes	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	minuta elaborada
3.7	Revisar texto	diretrizes revisadas	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	diretrizes revisadas
3.8	Diagramar material	material diagramado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	diretrizes diagramada
3.9	Publicar material no site e na Página do Servidor	diretrizes publicadas	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	diretrizes planejadas /diretrizes publicadas
3.10	Redigir memorando-circular informando os setores	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado
3.11	Produzir nota para divulgação na Página do Servidor	Nota	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	nota publicada

4.	Elaborar e disponibilizar componentes da identidade visual do IFMS	manual de identidade visual	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	manual de identidade visual produzido
4.1	Listar os componentes da identidade visual do IFMS	Lista de componentes	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	componentes listados
4.2	Propor um cronograma de execução	cronograma	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	cronograma previsto /cronograma elaborado
4.3	Elaborar a minuta da portaria que define o uso da marca do IFMS	Minuta da portaria	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	portaria minutada
4.4	Organizar a marca do IFMS e dos campi em arquivos de diferentes formatos	Arquivo da marca	33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	arquivos planejados /arquivos desenvolvidos
4.5	Desenvolver modelos de assinatura para peças de divulgação	modelo	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	modelos planejados /modelos elaborados
4.6	Elaborar modelos de documentos institucionais	modelo	35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	modelos planejados /modelos elaborados
4.7	Publicar os arquivos	arquivos publicados	74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	arquivos planejados /arquivos publicados
4.8	Realizar divulgação da disponibilização dos componentes e da portaria	nota	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	nota planejada /nota publicada

OBJETIVO Nº 2

Criar novos canais e veículos de comunicação

METAS/AÇÕES

Nº	DETALHAMENTO DAS METAS E RESPECTIVAS AÇÕES	PRODUTO / RESULTADO	QTD.	META FIN.	CUSTEIO	INVEST.	SETOR RESPONSÁVEL	SERVIDOR RESPONSÁVEL	TAM	INDICADORES
1.	Reestruturar o site institucional	site reestruturado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	site reestruturado
1.1	Viabilizar o sistema de gerenciamento de conteúdo no servidor da instituição	Sistema	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	sistema viabilizado
1.2	Elaborar a apresentação da identidade padrão	apresentação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	apresentação elaborada
1.3	Realizar oficina sobre a identidade padrão (aberta ao público)	oficina	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	oficina realizada

1.4	Sensibilizar setores para apuração de conteúdo	reunião	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	reuniões planejadas /reuniões realizadas
1.5	Levantar conteúdo junto aos setores	documento	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	documentos planejados /documentos elaborados
1.6	Definir editorias e seções do site	reunião	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	reuniões planejadas /reuniões realizadas
1.7	Definir modelo de gestão do site (funções de gestão, provimento de conteúdo e infraestrutura tecnológica)	Documentos	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	documento elaborado
1.8	Solicitar política de segurança à Dirti	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando enviado
1.9	Desenvolver o site teste (levantar fontes , analisar o conteúdo coletado e definir arquitetura do site – organizar e categorizar as informações, definir os níveis de hierarquias das informações, criar convenção de nomes e estruturas de arquivos)	site teste	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	site teste desenvolvido
1.10	Elaborar o desenho do site (coletar e produzir ilustrações, fotos e demais mídias – vídeos e animações)	site teste	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	site teste desenhado
1.11	Implementar e inserir o conteúdo organizado no sistema de gerenciamento	site teste	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	conteúdo inserido no site teste
1.12	Realizar testes com usuários (interface e conteúdo, funcionalidade, segurança e carga)	Questionário	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	questionário planejado /questionário aplicado
1.13	Elaborar o plano de manutenção e evolução do site	Plano	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	plano elaborado
1.14	Publicar o site	site	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	site publicado
1.15	Lançar e divulgar o site	Evento	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	evento realizado
2.	Estruturar a Ascom para a produção audiovisual	Setor audiovisual	1	R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	setor estruturado
2.1	Solicitar lotação de técnico em audiovisual na Ascom	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando enviado
2.2	Solicitar aquisição de equipamentos (microfone de mão, microfone lapela, tripé e iluminação)	memorando	1	R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado
2.3	Solicitar aquisição de software para edição	memorando	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado

2.4	Solicitar espaço adequado para gravação de áudio	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado
3.	Criar produtos e programas audiovisuais	programas audiovisuais	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	programas planejados /programas desenvolvidos
3.1	Produzir audioreleases especialmente para campanhas	audioreleases	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	audioreleases planejados /audioreleases produzidos
3.2	Firmar parceria com rádios públicas do Estado para veiculação de spot e audioreleases	Parceria	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	termo de parceria assinado
3.3	Produzir spots publicitários	spots	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	spots planejados /spots produzidos
3.4	Produzir boletim de notícias semanal para as mídias sociais (IFMS comunica)	Vídeo	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	vídeo planejados /vídeos produzidos
3.5	Produzir pilotos de podcast e videocast (gestores, estudantes, visitantes)	Vídeo	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	piloto produzido
3.6	Produzir infográficos	Infográfico	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	infográfico planejado /infográfico produzido

OBJETIVO Nº 3

Elaborar estratégias de marketing institucional

METAS/AÇÕES

Nº	DETALHAMENTO DAS METAS E RESPECTIVAS AÇÕES	PRODUTO / RESULTADO	QTD.	META FIN.	CUSTEIO	INVEST.	SETOR RESPONSÁVEL	SERVIDOR RESPONSÁVEL	TAM	INDICADORES
1.	Elaborar campanha de comunicação para o Exame de Seleção 2016	campanha	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	campanha planejada /campanha executada
1.1	Discutir em grupo (fazer brainstorming)	reunião	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	reunião planejada /reunião realizada
1.2	Esboçar o plano de comunicação	Minuta do plano de divulgação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	minuta do plano de comunicação

1.3	Socializar o plano com o grupo e definir prazo para contribuições	minuta do plano	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	minuta do plano de comunicação
1.4	Reagrupar informações e estabelecer cronograma com informações do edital	minuta do plano de comunicação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	minuta do plano de comunicação
1.5	Finalizar plano de comunicação	Plano de comunicação	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Plano de Comunicação
1.6	Encaminhar memorando-circular (Pró-reitoria de Ensino e Diretorias-Gerais)	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando enviado
1.7	Publicar plano de comunicação na Página do Servidor	Plano publicado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	Plano publicado
1.8	Criar banner eletrônico	Banner	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	banner planejado /banner publicado
1.9	Criar material impresso (folheto e cartazes)	Material impresso	35750	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	material planejado /material produzido
1.10	Enviar notas no Boletim Eletrônico	Nota	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas enviadas
1.11	Produzir peças para mídias sociais	Peça	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças produzidas
1.12	Enviar releases à imprensa	Releases	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	releases planejados /releases enviados
1.13	Agendar entrevistas em rádio	Entrevistas	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	entrevistas planejadas /entrevistas concedidas
1.14	Agendar entrevistas em televisão	Entrevistas	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	entrevistas planejadas /entrevistas concedidas
1.15	Elaborar relatório de atividades	Relatório	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatório planejado /relatório produzido

1.16	Publicar relatório de atividades na Página do Servidor	Relatório publicado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatório planejado /relatório publicado
2.	Elaborar campanha de divulgação para consulta para diretores-gerais	Campanha	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	campanha planejada /campanha executada
2.1	Reunir conteúdo para hotsite do processo	Hotsite	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	hotsite planejado /hotsite desenvolvido
2.2	Elaborar cartazes	Cartaz	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	cartazes planejados /cartazes elaborados
2.3	Elaborar mail-mkt	mail-mkt	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	mail-mkt produzido /mail-mkt enviado
2.4	Produzir peças para mídias sociais	Peças	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças criadas
2.5	Produzir matérias para o site institucional	matéria	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	matérias planejadas /matérias publicadas
2.6	Produzir notas para o Boletim Eletrônico	Nota	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
2.7	Publicar posts em mídias sociais	Post	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	posts planejados /posts publicados
3.	Divulgar eventos institucionais (Semana de Ciência e Tecnologia, Semana do Meio Ambiente, Festival de Arte e Cultura, Jogos do IFMS)	Campanhas	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	campanhas planejadas /campanhas executadas
3.1	Realizar reunião com setor responsável pelo evento	Reunião	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	reuniões planejadas /reuniões realizadas
3.2	Apresentar plano de comunicação	Plano de comunicação	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	planos planejados /planos elaborados

3.3	Desenvolver página de divulgação	Página	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	página elaborada /página criada
3.4	Produzir conteúdo para a página de divulgação (apurar as informações)	Página	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	páginas planejada /página criada
3.5	Alimentar a página de divulgação com conteúdo	Página	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	página planejada /página criada
3.6	Publicar matérias no site	Matéria	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	matérias planejadas /matérias publicadas
3.7	Publicar notas na Página do Servidor	Nota	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
3.8	Publicar notas na Agenda de Eventos	Nota	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
3.9	Publicar notas no Boletim Eletrônico	Nota	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
3.10	Publicar notas no Boletim Entre Nós	Nota	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
3.11	Produzir audioreleases	Audiorelease	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	audioreleases planejados /audioreleases produzidos
3.12	Produzir peças digitais (e-mail marketing, banner eletrônico, infográficos e peças para mídias sociais)	Peças	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças desenvolvidas
3.13	Criar peças gráficas (cartazes, folhetos, banner, faixas)	peça	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças desenvolvidas
3.14	Criar material de apoio (crachá, camiseta, certificado)	Material	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	material planejado /material produzido

3.15	Realizar cobertura fotográfica	Foto	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	fotos planejados /fotos registradas
3.16	Publicar álbum de fotografia	álbum	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	álbuns planejados /álbuns publicados
3.17	Agendar entrevistas em rádio	Entrevistas	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	entrevistas planejadas /entrevistas concedidas
3.18	Agendar entrevistas em televisão	Entrevista	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	entrevistas agendadas /entrevistas concedidas
3.19	Enviar release para a imprensa	Release	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	releases planejados /releases produzidos
3.20	Divulgar em mídias sociais	Postagem	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	postagens planejadas /postagens publicadas
3.21	Elaborar clipping	Clipping	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	clipping planejado /clipping publicado
3.22	Elaborar relatório de atividades	Relatório	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatório planejado /relatório elaborado
3.23	Solicitar aquisição de materiais para eventos (porta banner e totem)	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado
4.	Elaborar campanhas de divulgação do IFMS	Campanha	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	campanha planejada /campanha executada
4.1	Produzir folhetos específico de curso para cada campus	Folheto	30000	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	folheto planejado /folheto produzido

4.2	Produzir cardápio de cursos	cardápio	300000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	cardápio planejado /cardápio produzido
4.3	Criar campanhas para mídias sociais	Postagens	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	postagens planejadas /postagens publicadas
4.4	Produzir material institucional	material	10000	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	material planejado /material produzido

OBJETIVO Nº 4

Preparar gestores para relacionamento com a imprensa

METAS/AÇÕES

Nº	DETALHAMENTO DAS METAS E RESPECTIVAS AÇÕES	PRODUTO / RESULTADO	QTD.	META FIN.	CUSTEIO	INVEST.	SETOR RESPONSÁVEL	SERVIDOR RESPONSÁVEL	TAM	INDICADORES
1.	Realizar capacitação sobre comunicação com servidores da instituição	Capacitação	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	capacitações planejadas /capacitações realizadas
1.1	Elaborar minuta do Programa de Desenvolvimento da Comunicação no (objetivo, público-alvo, proposta de programação, cronograma e custos) para capacitação de servidores	Minuta do Programa	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	minuta do programa elaborada
1.2	Encaminhar projeto para avaliação do gabinete por memorando	memorando	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	memorando planejado /memorando enviado
1.3	Realizar capacitações	Curso	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	curso planejado /curso executado
1.4	Realizar pesquisa de satisfação	Pesquisa	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	pesquisa planejada /pesquisa realizada
1.5	Divulgar realização da capacitação (pré e pós-evento)	Matéria	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	matérias planejadas /matérias produzidas

OBJETIVO Nº 5

Desenvolver atividades de comunicação visual

METAS/AÇÕES

Nº	DETALHAMENTO DAS METAS E RESPECTIVAS AÇÕES	PRODUTO / RESULTADO	QTD.	META FIN.	CUSTEIO	INVEST.	SETOR RESPONSÁVEL	SERVIDOR RESPONSÁVEL	TAM	INDICADORES
----	--	---------------------	------	-----------	---------	---------	-------------------	----------------------	-----	-------------

1.	Gerenciar conteúdo dos canais oficiais do IFMS	publicações	1150	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	publicações planejadas /publicações executadas
1.1	Produzir e publicar matérias para o site do IFMS	matéria	400	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	publicações planejadas /publicações feitas
1.2	Produzir e publicar notas para a Página do Servidor	notas	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas publicadas
1.3	Produzir Agenda de Eventos	Agenda	45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	edições planejadas /edições publicadas
1.4	Publicar posts em mídias sociais	postagens	450	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	publicações planejadas /publicações feitas
1.5	Redigir e enviar o Boletim do IFMS	Boletim	45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	edições planejadas /edições enviadas
1.6	Redigir e enviar o Boletim Entre Nós	Edição Boletim	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	edições planejadas /edições publicadas
1.7	Realizar cobertura fotográficas	Cobertura	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	coberturas planejadas /coberturas realizadas
2.	Realizar atividades de relacionamento com a imprensa	atividades	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	atividades planejadas /atividades desenvolvidas
2.1	Elaborar o IFMS na Mídia (clipping)	Clipping	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	edições planejadas /edições concluídas
2.2	Enviar o Monitoramento de Imprensa	Edições	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	edições planejadas /edições produzidas

2.3	Elaborar e enviar Notas à imprensa	Notas	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	notas planejadas /notas enviadas
2.4	Enviar releases à imprensa	Releases	220	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	releases planejadas /releases enviados
2.5	Agendar entrevistas (rádio e televisão)	Entrevista	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	entrevistas planejadas /entrevistas concedidas
3.	Realizar monitoramento dos canais de comunicação	relatórios	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatórios planejados /relatórios executados
3.1	Elaborar relatório mensal com dados de acesso aos canais oficiais de comunicação (Site, Página do Servidor, Agenda de Eventos e Facebook)	relatório	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatório planejado /relatório produzido
3.2	Divulgar mensalmente dados consolidados (inclui informações do IFMS na mídia) no Facebook e na Página do Servidor	Relatório	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	relatórios planejados /relatórios produzidos
4.	Realizar atividades de comunicação visual	peças	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças produzidas
4.1	Elaborar programação visual (documentos, papelaria, sinalização, modelos)	modelo	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	modelos planejados /modelos elaborados
4.2	Elaborar peças gráficas e respectivos modelos (cartazes, folders, etc)	peças	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças produzidas
4.3	Criar peças digitais para o site institucional (banners e ilustrações)	peças	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças desenvolvidas
4.4	Criar peças digitais para a Página do Servidor (banners e ilustrações)	peças	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças desenvolvidas

4.5	Criar peças digitais para mídias sociais	peças	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças desenvolvidas
4.6	Elaborar peças digitais e respectivos modelos (e-mail marketing, infográficos, outros)	peças	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ASCOM	Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira	-	peças planejadas /peças produzidas

JUSTIFICATIVAS DAS SITUAÇÕES

Não possui

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS DO PAE

- A meta "Propor o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis junto à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (Dirti)" não foi incluída no Plano de Ação Específico 2016 uma vez que, conforme consta do PDI 2014-2018, o período de execução é até dezembro de 2017.

- O objetivo "Fomentar relação direta da Ascom com a comunidade", constante do PDI 2014-2018, não foi incluída no Plano de Ação Específico 2016, uma vez que o setor considerou inviável, quando da elaboração do PAE, a execução da mesma no ano vigente. Entretanto, ressaltamos que tal objetivo foi executado, com a oferta do 'Programa de Desenvolvimento da Comunicação no IFMS', formalizado por meio do memorando 034/2016, processo 23347.012455.2016-28. O Programa, por sua vez, está previsto no PAE 2016 (meta 1, objetivo 4). A expansão da oferta do Programa para servidores de todo o IFMS fez com que a ação extrapolasse o objetivo inicialmente previsto "Preparar gestores para relacionamento com a imprensa", passando a englobar toda a comunidade da instituição.

- A meta "Propor, anualmente, o levantamento de dados para identificar os públicos de interesse do IFMS até dezembro de 2016" não foi incluída no Plano de Ação Específico 2016, quando da elaboração do PAE, a execução da mesma no ano vigente. Ressaltamos, entretanto, que tal meta foi atingida, já que integrou o 'Programa de Desenvolvimento da Comunicação no IFMS', formalizado por meio do memorando 034/2016, processo 23347.012455.2016-28, e previsto no PAE 2016 (meta 1, objetivo 4).